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ABSTRAK
Sebuah perusahaan konstruksi yang bergerak dibidang pembangunan infrastruktur Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sedang menjalankan banyak proyek pada beberapa wilayah
di Indonesia. Dengan jadwal proyek yang begitu padat, maka perlu adanya manajemen proyek
yang baik dalam menjalankannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
para karyawan perusahaan mengenai manajemen proyek dengan metode Critical Path Method
(CPM) agar karyawan dapat menyelesaikan seluruh proyek yang sedang berjalan. Metode yang
digunakan dalam pelaksaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap, pada
tahap pertama dilakukan observasi langsung, yaitu: tim abdimas datang ke lokasi dalam rangka
memperoleh data. Hal ini dilakukan pada saat menjelang maupun pada saat kegiatan berlangsung.
Tahap kedua adalah pelatihan, yaitu: tim memberikan materi tentang manajemen proyek dengan
metode Critical Path Method (CPM) sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh
perusahaan. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para karyawan dapat
merencanakan dan menjalankan proyek sesuai target dengan metode Critical Path Method (CPM).
Kata kunci: Critical Path Method (CPM), Manajemen Proyek, SPBE
ABSTRACT
A construction company engaged in infrastructure development of the LPG Fuel Filling Station
(SPBE) is carrying out many projects in several regions in Indonesia. With a very tight project
schedule, it is necessary to have good project management in running it. This activity aims to
provide understanding to company employees regarding project management with the Critical
Path Method (CPM) method so that employees can complete all ongoing projects. The method
used in the implementation of community service is divided into two stages, in the first stage
direct observation is carried out, namely: the abdimas team comes to the location in order to
obtain data. This is done both before and during the activity. The second stage is training, namely:
the team provides material about project management with the Critical Path Method (CPM)
method while solving the problems faced by the company. The result of this community service is
that employees can plan and run projects according to target with the Critical Path Method (CPM)
method.




merupakan masalah yang sering
muncul dan dapat berdampak kepada
seluruh pekerjaan dalam suatu
proyek. Sebagai antisipasi terhadap
keterlambatan tersebut, maka perlu
dilakukan perencanaan dengan
beberapa alat pengendalian [4].
Manajemen proyek dalam
menjalankan suatu proyek perlu
dibuat agar terhindar dari kegagalan
dan resiko proyek. Manajemen yang
baik harus dapat mengelola
menejemen aktivitas seperti
penjadwalan proyek, pengelolaan
human resource yang terlibat
langsung dalam suatu proyek
sehingga akan berujung pada estimasi
biaya proyek yang perlu dianggarkan
oleh suatu perusahaan [1].
Dengan melakukan
penjadwalan pada suatu proyek,
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 No. 1 Mei 2019
243
maka akan membantu perusahaan
untuk mengetahui hubungan antara
aktivitas dalam proyek dan hubungan
aktivitas terhadap keseluruhan
proyek. Perusahaan juga dapat
mengidentifikasi setiap hubungan
aktivitas dalam suatu proyek yang
harus didahulukan, serta perusahaan
dapat mengetahui perkiraan waktu
yang realistis dalam menjalankan





Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE)
sedang menjalankan banyak proyek
pada beberapa wilayah di indonesia.
dengan jadwal proyek yang begitu
padat, maka perlu adanya manajemen
proyek yang baik dalam
menjalankannya. kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada para karyawan
perusahaan mengenai manajemen
proyek dengan metode Critical Path
Method (CPM) agar karyawan dapat
menyelesaikan seluruh proyek yang
sedang berjalan dengan tepat waktu.
CPM merupakan analisa jaringan
kerja yang berusaha mengoptimalkan
biaya total proyek melalui
pengurangan atau percepatan waktu
penyelesaian total proyek yang
bersangkutan [3].
Fungsi dari manajemen proyek
adalah [1]:
1. Fungsi perencanaan (Planning)
Bertujuan dalam pengambilan
keputusan yang mengelola data
dan informasi yang dipilih
untuk dilakukan di masa
mendatang, seperti menyusun
rencana jangka panjang dan
jangka pendek, dan lain-lain.











3. Fungsi Pelaksanaan (Actuating)
Bertujuan untuk menyelaraskan













rencana yang telah disusun pada
proyek konstruksi merupakan salah
satu masalah yang dapat memberikan
kerugian untuk berbagai pihak pada
proyek. Penjadwalan proyek
merupakan salah satu elemen penting,
karena penjadwalan memberikan
informasi tentang kemajuan proyek
dalam hal kinerja sumber daya, biaya,
tenaga kerja, peralatan, material serta
rencana durasi proyek dan progres
waktu untuk penyelesaian proyek.
Progres waktu yang ditampilkan
dalam jadwal proyek menjadi salah
satu elemen penting dalam
pengendalian waktu proyek. Karena
dengan mengetahui progres rencana
dana aktual satu proyek, maka kita
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dapat mengetahui seberapa jauh
proyek tersebut terlambat atau lebih
cepat [2].
CPM pada dasarnya adalah
merupakan metode yang berorientasi
pada waktu, dalam arti bahwa CPM
akan berakhir pada penentuan waktu.
Metode ini mengidentifikasi jalur
kritis pada aktifitas yang ditentukan
ketergantungan antar aktifitasnya.
Aktifitas merupakan tugas spesifik
yang mempunyai hasil yang dapat
diukur dari durasi pengerjaannya
Jalur kritis adalah suatu deretan
kegiatan kritis yang menentukan
jangka waktu penyelesaian bagi
keseluruhan proyek [6].
Penggambaran Critical Path Method
menggunakan simbol yang dapat
berbentuk segi empat atau lingkaran.
Di bawah ini adalah gambar contoh
penggambaran CPM untuk satu item
pekerjaan [6].
Gambar 1. Diagram CMP untuk satu item pekerjaan
Keterangan :




b. Garis panah (arrow)
menunjukkan pekerjaan, arah
panah ke suatu node
menunjukkan urutan antar
pekerjaan.
c. EETa : Saat paling awal
pekerjaan dimulai
d. EETb : Saat paling dini
pekerjaan berakhir
e. LETa : Saat paling lambat
pekerjaan dimulai
f. LETb : Saat paling lambat
pekerjaan berakhir
g. Durasi : Lama pekerjaan
berlangsung




jadwal pelaksanaan proyek [8]:
1. Kebutuhan dan fungsi proyek
tersebut. Dengan selesainya
proyek itu diharapkan dapat
dimanfaatkan sesuai dengan
waktu yang sudah ditentukan
2. Alasan sosial politis lainnya,
apabila proyek tersebut milik
pemerintah.
3. kondisi alam dan lokasi proyek.
4. keterjangkauan lokasi proyek
ditinjau dari fasilitas
perhubungannya.
5. Sumber daya material, peralatan,
dan material pelengkap lainnya
yang menunjang terwujudnya
proyek tersebut.
6. Kapasitas area kerja proyek










7. Sumber daya, peralatan proyek
dan tenaga kerja proyek, selama
operasional berlangsung dengan
referensi dan perhitungan yang
memenuhi aturan teknis.
Beberapa hal yang digunakan
sebagai pedoman dalam pembuatan
network diagram adalah sebagai
berikut [7]:
1. Dalam penggambaran, network
diagram harus jelas dan mudah
untuk dibaca.
2. Dimulai dari event/kejadian dan
diakhiri pada event/kejadian.
3. Kegiatan disimbolkan dengan
anak panah yang digambar garis
lurus dan boleh patah.
4. Dihindari terjadinya perpotongan
antara anak panah.
Gambar 2. Network diagram AOA
Untuk membentuk visualisasi
dari network planning, perlu digunakan
simbol-simbol yaitu [7]:







sebuah kegiatan atau peristiwa
(event) sebagai awal atau akhir
atau pertemuan dari satu atau
beberapa kegiatan.
3. Double Arrow,
bentuknya merupakan arah panah
sejajar, yang menunjukkan
kegiatan lintasan kritis (critical
path).
4. Dummy, bentuknya
merupakan arah panah terputus-
putus yang menyatakan kegiatan
semu untuk membatasi mulainya
kegiatan.
Gambar 3. Event (Lingkaran kejadian)
Bila suatu lingkaran kejadian
dibagi menjadi 3 ruang yang
mempunyai arti sebagai berikut [7]:
Ruang X, Yang terletak disebelah kiri
disediakan untuk nomor




Ruang Y, Yang terletak di sebelah kiri
disediakan untuk
menunjukkan “waktu”
paling awal peristiwa itu
dapat dikerjakan (EET =
Earliest Event Time)
Ruang Z, Yang terletak pada bagian
kanan bawah disediakan
untuk menunjukkan “waktu
paling akhir peristiwa itu
dapat dikerjakan” (LET =
Latest Event Time).
Gambar 4. Contoh event dengan
perhitungan EET
Untuk mempermudah Network
Planning di dalam mencari jalur kritis.
Perhitungan EET dilakukan melalui
event awal bergerak ke event akhir
dengan cara menjumlahkan, yaitu
antara EET ditambah durasi. Dan bila
pada suatu event bertemu dua atau
lebih kegiatan, EET yang dipakai
adalah waktu yang terbesar.
Gambar 5. Contoh event dengan
perhitungan LET
Menghitung LET dilakukan
mulai dari event akhir bergerak
mundur dengan jalan mengurangi,
yaitu antara LET dikurangi durasi. Dan
apabila pada suatu event
Lintasan kritis merupakan jumlah
waktu pelaksanaan di dalam suatu
event yang tidak boleh dilampaui
dalam melaksanakan suatu rangkaian
kegiatan. Lintasan kritis terjadi pada
suatu event yang mempunyai: EET =
LET [7].
Gambar 6. Network Diagram EET (Saat paling cepat terjadi)
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1. Mulai dari event yang pertama
kearah kanan menuju event yang
terakhir.
2. Dengan cara penjumlahan.
3. Apabila EET dari satu event
tergantung oleh lebih dari satu
kegiatan maka yang menentukan
adalah hasil penjumlahan yang
terbesar.
Gambar 7. Network Diagram LET (Saat paling lambat terjadi)
1. Mulai dari event yang terakhir
kearah kiri menuju event yang
pertama dengan cara
pengurangan.
2. Apabila LET dari suatu event






Proyek dengan Metode Critical Path
Method (CPM) ini dilaksanakan di
kantor PT. RJM Kota Tangerang.
Kegiatan abdimas ini dilakukan
dengan metode penyuluhan, diskusi,
dan juga tanya jawab oleh para
karyawan.
Kegiatan pengabdian
masyarakat ini dimulai dari bulan
Januari 2017 sampai dengan Maret
2017, dengan tahapan sebagai
berikut:
a. Melakukan survey ke PT. RJM
dan diskusi dengan Direktur PT.
RJM mengenai materi yang
sesuai untuk karyawan
mengenai manajemen proyek.
b. Proses persiapan sosialisasi
Manajemen Proyek dengan
Metode Critical Path Method
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(CPM) kepada karyawan PT.
RJM.
c. Melakukan penyuluhan kepada
karyawan dengan metode
diskusi dan tanya jawab
Kegiatan abdimas ini dilakukan
atas dasar izin dari pihak perusahaan,
yaitu PT. RJM. Kegiatan abdimas ini
diawali dengan observasi lapangan
untuk mengetahui target kegiatan,
kondisi karyawan yang akan
diberikan pelatihan dan menyusun




mengenai Manajemen Proyek dengan
Metode Critical Path Method (CPM)
kepada karyawan PT. RJM di dalam
ruangan sehingga para karyawan
dapat melihat, dan bisa memahami
pelatihan yang disampaikan. Kegiatan
dilaksanakan di dalam salah satu
ruangan di PT. RJM. Dengan materi
yang disampaikan diharapkan
karyawan dapat membuat
penjadwalan proyek dengan baik
sehingga pengerjaan proyek dapat
tepat waktu. Setelah diberikan
pelatihan selanjutnya karyawan akan
masuk dalam sesi diskusi dan tanya





Proyek dengan Metode Critical Path
Method (CPM) untuk menambah
wawasan memahami konsep CPM
dengan baik dan mengaplikasikannya
dalam menjalankan suatu proyek
kepada para karyawan PT. RJM Kota
Tangerang, yang dilakukan oleh tim
abdimas dari Universitas Indraprasta
PGRI Jakarta yang beranggotakan 3
(tiga) orang Dosen. Kegiatan
dilaksanakan terhadap para karyawan
di ruang kantor. Kegiatan ini diawali
dengan observasi kepada mitra
tersebuat pada bulan Januari 2017
untuk mengumpulkan informasi,
mengenai materi yang  sesuai untuk
karyawan mengenai manajemen
proyek.
Di bulan Maret minggu
pertama, tim abdimas melakukan
pembuatan materi untuk
memudahkan penyuluhan
pembelajaran. Pada bulan Maret
minggu ketiga melaksanakan
kegiatan pelatihan. Berdasarkan
sosialisasi kegiatan pelatihan ini,
diperoleh hasil sebagai berikut: a.
Para karyawan sangat antusias
dengan materi yang disampaikan oleh
tim abdimas; b. Para Karyawan
mendapatkan wawasan mengenai
bagaimana membuat penjadwalan
proyek dengan baik sehingga
pengerjaan proyek dapat tepat waktu,
juga memahami konsep CPM dengan
baik dan mengaplikasikannya dalam
menjalankan suatu proyek.
Kegiatan pelatihan Manajemen
Proyek dengan Metode Critical Path
Method (CPM) yang dilakukan
bermanfaat sekali bagi karyawan PT.
RJM. Dukungan dari direktur PT.
RJM yang telah menginstruksikan
para karyawan agar serius dan fokus
dalam mengikuti kegiatan ini patut
diapresiasi, mulai dari perkenalan,
penyampaian materi sampai akhir
pelatihan.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 No. 1 Mei 2019
249
Gambar 8. Dokumentasi kegiatan Abdimas di PT. RJM
Dengan penambahan
wawasan/pengetahuan mengani
Manajemen Proyek dengan metode
CPM, sehingga secara keseluruhan
proses kegiatan abdimas dapat
terlaksana dengan baik. Dapat
disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat
meningkatkan kemampuan,
pengetahuan, wawasan dan motivasi




masyarakat yang telah dilaksanakan di
PT. RJM Kota Tangerang berjalan
dengan baik. Hasil dari pengabdian ini
karyawan PT. RJM mendapatkan
wawasan mengenai bagaimana
membuat penjadwalan proyek dengan
baik sehingga pengerjaan proyek dapat
tepat waktu dan mendapat pemahaman
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tentang konsep CPM dengan baik,
serta dapat mengaplikasikannya dalam
menjalankan suatu proyek.
Kegiatan abdimas ini tidak akan
berjalan dengan baik tanpa dukungan
semua pihak, khususnya dari mitra
yaitu Direkur PT. RJM beserta
karyawannya, dan juga dari tim
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